

भोगेश्वर गाउँपालिकाको  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
बगरकोट डडेल्धुरा

प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण (कृषी विकास इकाई)

आ.व.- ०७६/०७७

महिला - प्रथम चौमासिक (साठक, भद्र र असोज कार्तिक) को प्रगती

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	विनियोजित बजेट			प्रथम चौमासिक प्रगती			सामान्यित		कैफियत	
		इकाई	परिमाण	बजेट रु. हजार मा	इकाई	परिमाण	खर्च रकम	महिला	पुरुष		जम्मा
क	वित्तीय सामन्तिकरण तर्फ										
१	खायान्नायाती विड वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	विक्टल	१०	५०.००	विक्टल	१०	५०	७	२५	३२	विड खरिद भइ वितरण भैरहेको
२	वाली कटानी	संख्या	१०	४.००	संख्या	१०			१०	१०	काम सम्पन्न भइ मुक्तानि बाकि
३	विड सम्बन्धि तालिम	संख्या	५.००	१००.००							समूह नविकरण कार्यसम्पन्न नभएकोले सन्चालन नभएको
४	कृषक क्षमता विकास तालिम	संख्या	५.००	१००.००							सन्चालन नभएको
५	कृषि विकास एलाइन्स बैठक	पटक	३	१०.००							सन्चालन नभएको
६	आहु विड वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	टन	१५	५००.००	टन	१५	५००.००	२७	६६	११५	साग संकलन गरि खरिद प्रक्रियामा छ
७	तरकारी विड वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	पटक	२	५०.००							साग संकलन गरि खरिद प्रक्रियामा छ
८	कृषि सामग्री वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	पटक	३	१००.००							सन्चालन नभएको
९	युवाशक्ति कार्यक्रम अनुगमन मुल्यांकन	पटक	४	२०.००							सन्चालन नभएको
१०	आकस्मिक बालि संरक्षण सेवा	पटक	५	१०.००							सन्चालन नभएको
११	बनस्पतिक विषादी निर्माण तालिम	संख्या	५.००	२००.००							सन्चालन नभएको
१२	किटनाशक डुसीनासक विषादी वितरण	पटक	१	२०.००	पटक	१		०	१६	१६	काम सम्पन्न भइ मुक्तानि बाकि
१३	प्लान्ट क्लिनिक	संख्या	५	२०.००							सन्चालन नभएको
ख	ससर्त तर्फ										
१	साना सिचाइ निर्माण, मर्मत सम्बन्धी सुचना प्रसारण	पटक	१	१०.००							सन्चालन नभएको
२	भकारो सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना प्रसारण	पटक	१	२०.००							सन्चालन नभएको
				जम्मा कार्यक्रम बजेट रकम		१२१४.००					
				खर्च बजेट रकम		५५०.००					
				प्रगति प्रतिशत		४५.३०					

कार्यक्रम सन्चालन हुन नसक्नुका कारणहरू

१. दरबन्दि अनुसार कर्मचारी नहुनु

२. कृषक बाट समयमै माग नआउनु

*[Signature]*

*[Signature]*